

COPIA	COMUNE DI ALTISSIMO Provincia di Vicenza
REG. GEN. n. 15	AREA TECNICA
Reg. n. 3 Data 16.01.2012 N. Prot. 293	DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA O G G E T T O:
REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 30 Rep. Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. Addì 16.01.2012 Il Segretario Com.le <i>F.to Scarpari dr. Emilio</i>	COMPLETAMENTO DELL'AREA SPORTIVA DI ALTISSIMO CAPOLUOGO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE. CIG Z910135A2C
La presente è copia conforme all'originale.- Addì 16.01.2012 Il Responsabile Area Tecnica <i>Cisco arch. Alberto</i>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 18/10/2011 esecutiva di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento dell'Area Sportiva di Altissimo Capoluogo per un importo totale di € 56.771,15 finanziato con contributo Regionale e del B.I.M.;

Visto che:

- con Determinazione del Responsabile Area Tecnica n.109/2011 si è aggiudicato l'appalto dei lavori in argomento alla Ditta VICENTIN S.r.l. COSTRUZIONI GENERALI, Via Dante Alighieri n. 11, 36072 CHIAMPO (VI);
- si è stipulato il relativo contratto d'appalto in data 28/11/2011 prot. 7479 rep. 43;
- che i lavori sono stati consegnati in data 28.11.2011;

Preso atto che durante il corso dei lavori si è riscontrata la necessità, per migliorare l'opera e la sua funzionalità, di introdurre le modifiche circa il serbatoio di accumulo, la pompa sommersa, il recupero delle acque meteoriche e all'illuminazione come meglio evidenziato nella relazione della perizia di variante;

Considerato che per le maggiori opere vi è una spesa aggiuntiva rispetto all'importo contrattuale di € 39.181,62 pari ad un aumento di € 3.327,58 restando invariato il costo complessivo;

Vista la perizia di variante al progetto in argomento presentata dal dott. Reniero Stefano di Valdagno con sede in Via Mastini n. 20, agli atti con prot. 8287 del 30.12.2011;

Ritenuto pertanto la variante in argomento meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;

Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento com.le dei contratti;

Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia suppletiva di variante del progetto "completamento dell'Area Sportiva di Altissimo Capoluogo" redatta dal dott. Reniero Stefano di Valdagno composto dai seguenti elaborati tecnici:

1. relazione tecnico – descrittiva
2. planimetria generale – tavola comparativa
3. relazione di perizia
4. quadro comparativo
5. verbale concordamento nuovi prezzi
6. atto di sottomissione

per un importo complessivo di progetto di € 56.771,15 così suddiviso:

-Importo lavori a base di appalto (oneri sicurezza compresi): € 42.509,20;

-Somme a disposizione dell'Amm.ne: € 8.366,95;

2. Di dare atto che la spesa complessiva di progetto per la realizzazione dell'intervento è finanziata con un contributo della Regione Veneto e del B.I.M.;

3. Di dare atto infine che la presente determinazione:

- pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le;
- verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Lì, 16.01.2012

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.to Cisco arch. Alberto