

<p style="text-align: center;">COPIA</p>	<p style="text-align: center;">COMUNE DI ALTISSIMO</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Vicenza</p>
<p>REG. GEN. n. 259</p>	<p style="text-align: center;">AREA TECNICA</p>
<p>Reg. n. 131</p> <p>Data 21.12.2011</p> <p>N. Prot. 8088</p>	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA</p> <p style="text-align: center;">O G G E T T O:</p>
<p style="text-align: center;">REFERTO DI PUBBLICAZIONE</p> <p style="text-align: center;">N. __590__ Rep.</p> <p>Su attestazione del Messo com.le si certifica che copia conforme dell'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.</p> <p>Addì 21.12.2011</p> <p style="text-align: center;">Il Segretario Com.le <i>F.to Scarpari dr. Emilio</i></p>	<p>Lavori di asfaltatura tratti vari strade comunali anno 2010: perizia di variante- Impegno di spesa.</p>
<p>La presente è copia conforme all'originale.-</p> <p>Addì 21.12.2011</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile Area Tecnica <i>Cisco arch. alberto</i></p>	

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ricordato che nell'elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di € 200.000,00;

Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61/2010 di affidamento della progettazione dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali allo Studio Tecnico "Zordan geom. Roberto" con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo, con relativo impegno di spesa

Visto che i lavori saranno finanziati con un Mutuo presso la Cassa Depositi e prestiti per l'intero importo di € 256.000,00;

Constatato che la convenzione d'incarico professionale è stata stipulata in data 23.06.2010;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 di approvazione del progetto preliminare-definitivo in argomento;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 30.09.2010 di approvazione del progetto esecutivo in argomento;

Vista la perizia di variante in data 07.01.2011 prot. 6278 a firma del geom. Zordan Roberto con un importo totale di progetto pari ad € 264.430,02 e constatato un maggior importo rispetto al progetto esecutivo di € 8.430,02;

Preso atto che la perizia è necessaria in quanto durante i lavori è emersa la necessità di sostituire l'impianto di illuminazione vetusto e in alcuni casi pericoloso per l'incolumità di cose e persone;

Dato atto che il maggior importo di € 8.430,02 trova copertura con fondi di bilancio comunale;

Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;

Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;

Vista la L.R. Veneto n. 27/2003;

Visto il D.Lgs. 163/2006

DETERMINA

- di approvare la perizia di variante dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali redatto dallo Studio Tecnico "Zordan geom. Roberto" con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo e composto dai seguenti elaborati: quadro economico riepilogativo; relazione di perizia di stima; quadro di raffronto; stima di perizia; atto di sottomissione dei nuovi prezzi; Piano di Sicurezza e Coordinamento; progetto illuminotecnico.

Per un importo complessivo di progetto di € 264.430,02 così suddiviso:

- Importo lavori (oo.ss.compresi): € 221.617,48;
 - Somme a disposizione dell'Amm.ne: € 42.812,54;
- di dare atto che la maggior spesa di € 8.430,02 trova copertura al cod 2102 impegno 283 anno 2011;
 - di dare atto infine che la presente determinazione:
 - pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio com.le;
 - verrà trasmessa alla Giunta Com.le per tramite del segretario Com.le.

Li 21.12.2011

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Cisco arch. Alberto

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Art. 153, comma 5, D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Si attesta la copertura:

Anno	Intervento	Cod. Gest. Uscita	Impegno	Importo Totale
2010/11	2080101	2102	313	225.210,84

Li 21.12.2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Scarpari dr. Emilio